

標準プロジェクト・スケジュール

主要プロセス	具体的な項目	期間	第1週 第2週 第3週 第4週 第5週 第6週 第7週 第8週 第9週 第10週 第11週																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
① 秘密保持契約の締結		1日	■																		
② 予備的デューデリジェンス(DD)	・ 外部環境調査(市場/業界)	3日	■	■																	
	・ 財務諸表分析																				
	・ 内部環境調査																				
③ 第一次バリュエーション	・ 買収価格の評価/検討	3日		■	■																
④ 買収基本合意	・ 買収価格の範囲	7日			■	■	■														
	・ 買収方法				■	■	■														
	・ デューデリジェンス内容				■	■	■														
	・ 支払い条件				■	■	■														
	・ 実行スケジュール/買収価格算定基準日				■	■	■														
	・ 転売禁止条項				■	■	■														
⑤ 会計監査	・ 国内の公認会計士によるショートレビュー	20日					■	■	■												
	・ PCAOB登録米国公認会計士による監査									■	■	■									
⑥ 本格的デューデリジェンス(DD)	・ 関係者ヒアリング(取引先、取引銀行、...)	10日								■	■										
	・ 事業デューデリジェンス									■	■										
	・ 財務デューデリジェンス											■	■								
	・ 法務デューデリジェンス											■	■								
⑦ 買収後のオペレーション確認	・ 買収後の経営組織/体制	3日									■	■									
⑧ 第二次バリュエーション	・ 取引条件の最終検討	5日										■	■	■							
⑨ 最終取引交渉		5日												■	■	■					
⑩ 買収契約締結		5日																			
⑪ ファイナンス/買収実行		10日															■	■	■	■	
のべ作業日数		67日																			

上記は標準的なスケジュールであり、買収先の株主構成や監査有無により1ヶ月程度短縮できる場合もあります。